

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ตั้ง	ผูกพัน	เบิกจ่ายไตรมาส1-2	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1	โครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำและบ่อกัก,รางระบายน้ำ ค.ส.ล.หมู่ที่ 1-17	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	ม.ค. - ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโค้งเสาธง-เอแบค หมู่ที่ 8 ตำบลบางเสาธง	43,000.00	-	-	43,000.00	ม.ค. - ก.พ. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยและกระจกส่องทางแยก หมู่ที่ 14 ตำบลบางเสาธง	57,200.00	-	-	57,200.00	ม.ค. - ก.พ. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	อุดหนุนการประปานครหลวง	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	ทั้งปี	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	อุดหนุนการไฟฟ้านครหลวง	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	ทั้งปี	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในกรณีที่เกิดการชำรุดเสียหายซึ่งไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าโดยขออนุมัติแต่ละรายการตามความจำเป็น หมู่ที่ 1 - 17 ตำบลบางเสาธง	5,000,000.00	-	545,840.00	4,454,160.00	ทั้งปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล. พร้อมรั้วบริเวณหมู่บ้านกราฟิกเฮาส์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง	780,000.00	-	-	780,000.00	มี.ค. - มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากสายเมนเข้าซอยย่อย หมู่บ้านเทพารักษ์ 25 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสาธง	17,000,000.00	-	-	17,000,000.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการยกระดับผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมการระบายน้ำ ถนน สายไทยประกันเม่น 2 ช่วงซอย 2/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างถนนสายไทยประกัน 2/1 ซอย 6,28,29,30,31,32 เชื่อมต่อไทยประกันเม่น 3 ถึงไทยประกัน 1/11 พร้อมการระบายน้ำ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 15 ตำบลบางเสาธง	43,400,000.00	-	-	43,400,000.00	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมการระบายน้ำ ซอยถาวรวัช 1/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสาธง	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยบางนา-การ์เด็นท์ ซอย 2 และซอย 4 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง	7,300,000.00	-	-	7,300,000.00	ก.พ. - ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างยกระดับ ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเสาธงสามัคคี หมู่ที่ 7,8,9 ตำบลบางเสาธง	15,900,000.00	-	-	15,900,000.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้า ด้วยหินคลุกซอยบางเสาธงฝั่งตะวันออกเชื่อมถนนบางเสาธง-บัวโรย (บ้านยายอรุณ) หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00	พ.ย. 67 - ก.พ. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ตั้ง	ผูกพัน	เบิกจ่ายไตรมาส1-2	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
15	โครงการยกระดับถนน ค.ส.ล. สายเชื่อมวัดเสาธงกลาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางเสาธง	3,350,000.00	-	-	3,350,000.00	มี.ค. - ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้า ด้วยหินคลุก ขยายหมอผ้า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางเสาธง	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	พ.ย. 67 - ก.พ. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายเลียบบคลองขุดบัว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางเสาธง	700,000.00	-	-	700,000.00	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายปิ่นแก้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางเสาธง	2,800,000.00	-	-	2,800,000.00	พ.ค. - ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมการระบายน้ำ ขยายเจริญฤทธิศ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบางเสาธง	3,600,000.00	-	-	3,600,000.00	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน ขยายย่อยบางพลีพัฒนา ๑-๑๔ และ ขยาย ๑A , ๓A และขยาย ๕ ธันวาคม พร้อมการระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบางเสาธง	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00	เม.ย. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21	จ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืช หมู่ที่ ๑ - ๑๗ ตำบลบางเสาธง	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	ทั้งปี	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22	โครงการขุดลอกคลองทับทอง (คลองปู่เต๋อ) และคลองอ้อมแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลบางเสาธง	294,655.00	-	-	294,655.00	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23	โครงการขุดลอกคลองบางเขา (บน) คลองบางเขา (คลองกาหลง) คลองขุดนา (คลองเชื่อมระหว่างคลองบางเขากับคลองสนามพลี) คลองเชื่อม คลองบางเขากับคลองสนามพลี คลองบางเสาธง คลองตรง คลองเชื่อมบางเสาธงกับคลองบางเขา คลองขุดใหญ่ คลองขุดงูเห่า คลองขุดบัว คลองเลื้อยร่องให้ และคลองมอญทั้งสาม หมู่ที่ ๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ และหมู่ที่ ๑๔ ตำบลบางเสาธง	4,102,287.00	-	-	4,102,287.00	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24	โครงการขุดลอกคลองเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบางเสาธง	588,550.00	-	-	588,550.00	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		140,115,692.00	-	545,840.00	139,569,852.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการทั้งหมด 24 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 23 โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ตั้ง	ผูกพัน	เบิกจ่าย ไตรมาส 1-2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						
1	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ	40,000.00	-	-	40,000.00	ส.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,000.00	-	54,750.00	45,250.00	มี.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.บางเสาธง	300,000.00	-	-	300,000.00	ก.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย)	200,000.00	-	-	200,000.00	ม.ค. - มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระยะที่ ๗	33,000,000.00	-	-	33,000,000.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการจัดงานวันวิชาการ (Open House)	50,000.00	-	-	50,000.00	มี.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการปัจฉิมนิเทศ	50,000.00	-	-	50,000.00	มี.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่	20,000.00	-	-	20,000.00	พ.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการพัฒนาความรู้คู่ EQ	50,000.00	-	-	50,000.00	ส.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องโภชนาการ เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.บางเสาธง	50,000.00	-	-	50,000.00	มิ.ย 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บางเสาธง	100,000.00	-	-	100,000.00	ม.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการฝึกซ้อมภัยพิบัติ และอพยพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบางเสาธง	50,000.00	-	-	50,000.00	มิ.ย 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)	4,838,900.00	-	1,844,060.40	2,994,839.60	เม.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จำนวน ๖ โรงเรียน	9,605,200.00	-	3,135,000.00	6,470,200.00	เม.ย. - พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการแข่งขันกีฬานูบาลตำบลบางเสาธง ส่งเสริมสุขภาพอนามัย	70,000.00	-	-	70,000.00	ธ.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการจัดอบรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ English Camps แก่เด็กเยาวชนและประชาชน	100,000.00	-	-	100,000.00	ม.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	โครงการชวนหนูเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	80,000.00	-	46,080.00	8,920.00	พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บางเสาธง	200,000.00	-	-	200,000.00	ก.พ. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว)	3,904,740.00	-	1,361,288.00	2,543,452.00	เม.ย. , มิ.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	โครงการรักลูกให้ปลอดภัย ห่วงใยสวมหมวกนิรภัย	50,000.00	-	-	50,000.00	ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ตั้ง	ผูกพัน	เบิกจ่ายไตรมาส1-2	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
21	โครงการชวนหนูเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	-	-	50,000.00	มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22	โครงการ (Zero Waste) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง	20,000.00	-	-	20,000.00	ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23	โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน	20,000.00	-	-	20,000.00	พ.ค. - มิ.ย 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24	โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย (ทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพ)	50,000.00	-	937.50	49,062.50	ธ.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง	50,000.00	-	-	50,000.00	ม.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
26	โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (โครงการต่อเนื่อง)	50,000.00	-	-	50,000.00	ทั้งปี	ยังไม่ได้ดำเนินการ
27	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	50,000.00	-	-	50,000.00	ม.ค. - มี.ค. 68 , ก.ค. - ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
28	โครงการชุมชนห่วงใยดูแลใส่ใจผู้ป่วยติดเตียง	30,000.00	-	-	30,000.00	เม.ย. - ก.ย 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
29	โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเด็กวัยเรียน	25,000.00	20,220.00	-	4,780.00	ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	โครงการบางเสาธงร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก	30,000.00	-	-	30,000.00	มี.ค. - มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
31	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข	700,000.00	-	582,666.00	117,334.00	ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	โครงการฟันดีฟันสวย เคลือบด้วยฟลูออไรด์วานิช	50,000.00	-	-	50,000.00	ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
33	โครงการควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ	50,000.00	-	-	50,000.00	ก.พ.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
34	โครงการบางเสาธงร่วมใจห่างไกลโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง	250,000.00	-	223,881.00	26,119.00	พ.ย. 67 - มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	โครงการเด็กบางเสาธงเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	20,000.00	-	-	20,000.00	พ.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
36	โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจในวัยผู้สูงอายุ	20,000.00	-	15,066.00	4,934.00	ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	600,000.00	-	46,280.00	553,720.00	ม.ค. - พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	340,000.00	-	-	340,000.00	มิ.ย. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
39	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	20,000.00	-	-	20,000.00	มิ.ย.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ตั้ง	ผูกพัน	เบิกจ่ายไตรมาส1-2	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
40	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฐมพยาบาล	30,000.00	-	17,675.00	12,325.00	ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	โครงการรู้และป้องกันไว้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก	20,000.00	-	13,870.00	6,130.00	ธ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42	โครงการศูนย์คัดกรองยาเสพติด	600,000.00	-	-	600,000.00	ทั้งปี	ยังไม่ได้ดำเนินการ
43	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	20,000.00	-	13,900.00	6,100.00	ทั้งปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
44	โครงการเยี่ยมบ้านและติดตามผู้ป่วยเอดส์	10,000.00	-	-	10,000.00	ส.ค. - ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
45	โครงการสูบน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยห่างไกลโรค	200,000.00	-	-	200,000.00	ก.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
46	โครงการเยาวชนใส่ใจรู้ทันโรคเอดส์	30,000.00	-	15,725.00	14,275.00	ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	โครงการร่วมด้วยช่วยกัน ป้องกันฝุ่นละออง PM ๒.๕	30,000.00	-	15,600.00	14,400.00	เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน	30,000.00	-	-	30,000.00	ก.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
49	โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	60,000.00	-	19,950.00	40,050.00	มี.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	โครงการอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน (อย.น้อย)	50,000.00	-	-	50,000.00	มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
51	โครงการก้าวสู่วัยชราอย่างมีคุณภาพ ด้วยโภชนาการที่สมบูรณ์	15,000.00	-	-	15,000.00	เม.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
52	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน (จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย)	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	เม.ย. - มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
53	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	50,000.00	-	-	50,000.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
54	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	5,000.00	-	4,815.00	185.00	ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ	950,000.00	-	34,074.50	915,925.50	ทั้งปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
56	โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาส	350,000.00	-	-	350,000.00	พ.ค. - ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
57	โครงการบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน	10,000.00	-	-	10,000.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
58	โครงการส่งเสริมครอบครัวพอเพียง	15,000.00	-	-	15,000.00	พ.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
59	โครงการ Home Hug ครอบครัวสร้างสุข	20,000.00	-	-	20,000.00	มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
60	โครงการครอบครัวอุ่นไอรัก	20,000.00	-	-	20,000.00	ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ตั้ง	ผูกพัน	เบิกจ่ายไตรมาส1-2	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
61	โครงการเด็กและเยาวชนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	25,000.00	-	17,526.00	7,474.00	ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
62	โครงการผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นหลัง	15,000.00	-	-	15,000.00	มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
63	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพจิตดีห่างไกลภาวะซึมเศร้า	40,000.00	-	-	40,000.00	ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
64	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางเสาธง	50,000.00	-	20,600.00	29,400.00	มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
65	โครงการสูงวัย สูงคุณค่าร่วมพัฒนาบางเสาธง	250,000.00	-	-	250,000.00	เม.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
66	โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า	40,000.00	-	16,650.00	23,350.00	พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
67	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบางเสาธงและศึกษาดูงาน	400,000.00	-	240,980.00	159,020.00	ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
68	โครงการรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหการกระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว	15,000.00	-	2,075.00	12,925.00	พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
69	โครงการฝึกอบรมผู้นำสตรียุคใหม่ (Smart Lady)	50,000.00	-	-	50,000.00	ก.พ. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
70	โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวานสุขสำราญเมื่อวัยพร้อม	30,000.00	1,172.00	14,372.00	14,456.00	ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
71	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนความเป็นภาวะผู้นำ	30,000.00	-	-	30,000.00	พ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ
72	โครงการพัฒนาเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ	30,000.00	-	-	30,000.00	พ.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
73	โครงการศึกษาดูงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป	300,000.00	-	-	300,000.00	มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
74	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้	150,000.00	-	62,730.00	87,270.00	ก.พ. - มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
75	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการแก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง	20,000.00	-	9,630.00	10,370.00	ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
76	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน ในเขตตำบลบางเสาธง	150,000.00	-	-	150,000.00	มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
77	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลบางเสาธง	600,000.00	-	480,582.00	119,418.00	ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
78	โครงการจัดอบรมฝึกสอนกีฬาแก่เด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด	150,000.00	-	-	150,000.00	มี.ค. - พ.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
79	โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนต้นแบบ	100,000.00	-	-	100,000.00	ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
80	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ทนต่อการทุจริตให้กับเด็ก และเยาวชนในเขตตำบลบางเสาธง	50,000.00	-	-	50,000.00	ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
81	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก (แบบสแตนเลส) หมู่ที่ ๑,๒,๑๗ ตำบลบางเสาธง	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	เม.ย. - มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ตั้ง	ผูกพัน	เบิกจ่ายไตรมาส1-2	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
82	โครงการฝึกอบรมชนบธรรมเนียมประเพณี มารยาทไทยและสังคมไทย	50,000.00	-	-	50,000.00	ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
83	โครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกรน้อย	40,000.00	-	-	40,000.00	ก.พ.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
84	โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย	50,000.00	-	-	50,000.00	ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
85	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	44,308,800.00	-	17,971,800.00	26,337,000.00	ทั้งปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
86	เบี้ยยังชีพความพิการ	5,768,000.00	-	2,749,400.00	3,018,600.00	ทั้งปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
87	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	-	39,000.00	81,000.00	ทั้งปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
88	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเสาธง	350,765.00	-	-	350,765.00	ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
89	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพหลังเกิดสาธารณภัย	50,000.00	-	-	50,000.00	ทั้งปี	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		114,531,405.00	21,392.00	29,070,963.40	85,414,049.60		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการทั้งหมด 89 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 31 โครงการ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 58 โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ตั้ง	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิยกรรม และการท่องเที่ยว						
1	โครงการ “รักษน้ำ รักษา ป่า รักษาแผ่นดิน”	100,000.00	-	-	100,000.00	ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน	300,000.00	-	-	300,000.00	ก.พ.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรกรตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง	300,000.00	-	-	300,000.00	ม.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการหนุนน้ยเกษตรยุคใหม่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000.00	-	-	100,000.00	พ.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมคุณภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มไม้ผลอัตลักษณ์ (มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ) หมู่ที่ ๒-๑๔ และ ๑๗ ตำบลบางเสาธง	65,500.00	-	-	65,500.00	ก.ย.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (อุดหนุนสำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง)	40,000.00	-	40,000.00	-	มี.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	200,000.00	มี.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		1,105,500.00	-	40,000.00	1,065,500.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการทั้งหมด 7 โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ตั้ง	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
1	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน	35,000.00	-	-	35,000.00	พ.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการรวมใจรักษ์น้ำ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลอง	30,000.00	-	22,100.00	7,900.00	ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม	700,000.00	-	-	700,000.00	ม.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะ	20,000.00	-	-	20,000.00	ธ.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการคลองสวยน้ำใส ด้วย EM-BALL	60,000.00	-	-	60,000.00	ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการฝึกอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุอินทรีย์	25,000.00	-	-	25,000.00	เม.ย.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการสร้างเยาวชน ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	27,000.00	-	26,950.00	50.00	ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการชุมชนสะอาดคัดแยกขยะจากต้นทาง	70,000.00	-	35,925.00	34,075.00	พ.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการชุมชนคัดแยกขยะต้นแบบ	25,000.00	-	10,425.00	14,575.00	ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการตลาดเลือก ตลาดใช้ ลดใช้โฟมและถุงพลาสติก	35,000.00	-	-	35,000.00	พ.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกด้านสิ่งแวดล้อม	50,000.00	-	23,800.00	26,200.00	พ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการบางเสาธงร่วมใจส่งเสริมการใช้ถังดักไขมัน	30,000.00	-	-	30,000.00	มิ.ย.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน	25,000.00	-	-	25,000.00	ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	โครงการต้นกล้าบางเสาธงรณรงค์ลดโลกร้อน	30,000.00	-	-	30,000.00	ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		1,162,000.00	-	119,200	1,042,800.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการทั้งหมด 14 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 9 โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ตั้ง	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน						
1	โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล	1,000,000.00	-	-	788,000.00	ตามห้วงระยะเวลาการเลือกตั้ง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	50,000.00	-	-	50,000.00	มิ.ย.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	200,000.00	-	-	200,000.00	มี.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		1,250,000.00	-	-	1,038,000.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการทั้งหมด 3 โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ตั้ง	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเมือง การบริหาร						
1	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และการบริการความรู้ด้านกฎหมายและคดีแก่บุคลากร	50,000.00	-	-	50,000.00	พ.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการ อบต.บางเสาธง ใส่สะอาด	50,000.00	-	-	50,000.00	ก.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา	50,000.00	-	-	50,000.00	เม.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	200,000.00	-	-	200,000.00	มี.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการอบต.บางเสาธง จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่	-	-	-	-	ทั้งปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		350,000.00	-	-	350,000.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการทั้งหมด 5 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 โครงการ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 โครงการทั้งหมด 142 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.46

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 103 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.54